

Planning

Inrichting Qsuite en migratie gegevens vanuit MezzoRegistratie

Planning Van MezzoRegistratie naar Qsuite	Kwartaal 1			Kwartaal 2			Kwartaal 3			Kwartaal 4		
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015												
1. Workshop 1 Proof-of-concept									1	2	3	
2. Workshop 2 Test										1	2	3
3. Workshop 3 Migratie en schaduw draaien											1	2
4. Oplevering Na vaststellen dat migratie akkoord is												1
2016												
1. Workshop 1 Proof-of-concept	4	5	6	7	8	9	10					
2. Workshop 2 Test		4	5	6	7	8	9					
3. Workshop 3 Migratie en schaduw draaien	3		4	5	6	7		8	9	10		
4. Oplevering Na vaststellen dat migratie akkoord is	2	3		4	5	6		7	8	9	10	10

Inschrijving

Inrichting Qsuite en migratie gegevens vanuit MezzoRegistratie

	Maximaal inschrijvingen	Van	Tot en met ¹	1 ^e voorkeur	2 ^e voorkeur
1	5	September 2015	December 2015		
2	5	Oktober 2015	Januari 2016		
3	5	November 2015	Februari 2016		
4	5	Januari 2016	April 2016		
5	5	Februari 2016	Mei 2016		
6	5	Maart 2016	Juni 2016		
7	5	April 2016	Augustus 2016		
8	5	Mei 2016	September 2016		
9	5	Juni 2016	Oktober 2016		
10	5	Juli 2016	December 2016		

¹ Dit is de streefdatum. Indien in individuele gevallen blijkt dat de periode verkort of verlengd dient te worden, dan is dat in overleg mogelijk.